

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **27/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **611/2014**

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.
Παύλου».

Σήμερα **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-12-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ευγενία Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Ζ. Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27) Γ. Γουλτίδης, 28) Ι. Παπαγιάννης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος

Απόντες

Χ. Κούτρας, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Η. Τσιφλίδης, Γ. Μελιόπουλος.

Παρόντες Πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ. Λιλιόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 564/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 566/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Σιακαβάρας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 567/2014 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ. Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Α. Σιακαβάρας, Γ. Ορφανίδης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 568/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Ελευθεριάδου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Χειμώνας και προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Χειμώνας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 574/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Στουγιάννος
12) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 575/2014 απόφαση αποχώρησε και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
13) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 578/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 579/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μουσιάδης και προσήλθε ο κ. Ι. Χειμώνας
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 580/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Ιακωβίδου, Σ. Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μουσιάδης
17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Κορωνάς και προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Ορφανίδης.
18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Θ. Αγγελίνας, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς.
19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
20) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Σ. Ελευθεριάδου.
21) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
22) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 606/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου
23) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 607/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 2/2014 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με υπ' αριθ. 411/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 430/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «Μπαντής Αθαν. Μιχαήλ», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 7-10-2014 /αρ. πρωτ.50848 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Δώδεκα χιλιάδων 13.410,11 €, με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	7.886,80 €
Απρόβλεπτα:	1.395,96 €
ΓΕ+ΟΕ	1.419,62 €
Αναθεώρηση:	200,14 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	10.902,52 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	2.507,58 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	13.410,10 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα ημέρες (90) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις προσμετρήσεις των εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (1.376,67 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 13.410,10 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα

Την διάθεση ποσού 1.376,67 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 5-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την με αριθ. 2/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Τις υπ' αριθ. 411 και 430/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του

Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

.....

το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]