

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 165/2014

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε, 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ,
πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών
πινακίδων».

Σήμερα **14 Απριλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-4-2014** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Λ. Πουλασουχίδης, 10)Κ.Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Γ. Κάκαρης, 19)Β.Παπαδόπουλος, 20)Κ. Κουτσαντάς, 21)Β.Λυκοστράτης, 22)Α.Δέλλας, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Κ. Κοστογλίδου, 25)Α. Βασιάδης, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Ε. Γουναράς, 28)Γ.Σουμπέκας, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α.Παπαδόπουλος, 32)Ι.Ασλανίδης, 33)Ι. Σοφρόνωφ, 34)Γ.Μελιόπουλος, 35)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α. Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας, Σ. Κουμτσίδης,
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Ι.Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου,	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανσιδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ.Β.Σταυροπούλου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 165/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Ασλανίδης, Β.Λυκοστράτης, Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Α.Δέλλας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 168/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Α.Βασιάδης, Θ.Θεοδωρίδης και προσήλθε ο κ.Β.Λυκοστράτης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 169/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Γ.Κάκαρης, Α.Καγκελίδης και προσήλθε ο κ.Χ.Κούτρας.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Αρχοντάκη, Γ.Σουμπέκας.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε.Αρχοντάκη, Α.Νεστορόπουλος, Γ.Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 173/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Κάκαρης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 174/2014 απόφασης προσήλθαν ο κ.Β.Γιαννουλάκης και προσήλθε ο κ.Ν.Τσιαμήτρος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Β.Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 176/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Γκέκα, Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Α.Δέλλας, Θ.Αγγελίνας.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 177/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Λαζαρίδης, Γ.Κάκαρης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Α.Δέλλας, Θ.Αγγελίνας.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 178/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ι.Αγγέλογλου.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 180/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 181/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 186/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 197/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ.Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και των προβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων», διότι είναι η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. και το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγελογλου.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-4-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 65/2013 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Στις 20/05/2013 με την με αριθμ. 282/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ενέκρινε την μελέτη και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

δ) Με την με αριθμ. 376/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

ε) Με την με αριθμ. 507/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13-08-2013, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΗΣ - ΕΔΕ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 30,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Στις 29/10/2013 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των:

τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση (36,52%):	20.361,07
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	3.664,99
Σύνολο	24.026,06
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%	3.603,91
Σύνολο	27.629,97
Αναθεώρηση	825,32
Σύνολο	28.455,29
Προστίθεται ΦΠΑ 23%	6.544,72
Σύνολο	35.000,01
Για στρογγυλοποίηση (σύμφωνα με ην αριθμ. 36/13-12/2001 εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ)	-0,01
Γενικό σύνολο	35.000,00

ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης 27/4/2013.

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε απαραίτητη

- λόγω των αυξομειώσεων των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί,

• καθώς και εξαιτίας της απαίτησης της σύνταξης ΠΚΝΤΜΕ για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας εργασιών που θεωρούνται απαραίτητες να εκτελεστούν για να υπάρχει ομοιομορφία στο χώρο όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες και οι οποίες δεν περιλήφθησαν στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό του έργου. Συγκεκριμένα πρόκειται να καθοριστεί νέα τιμή για την εργασία:

Ρυθμιστική πινακίδα προφίλ ΚΟΚ, αντανακλαστική, μεσαίου μεγέθους (ΝΤ1).

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως εμφανίζονται σ' αυτόν.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση ΑΠΕ:

Α) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου

Β) οι επί πλέον δαπάνες της ομάδας καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες της ίδιας καθώς και από τα απρόβλεπτα (3.603,91€).

Γ) δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν υπερβαίνουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (20% από ομάδα σε ομάδα και 10% στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου).

Δ) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ε) Η δαπάνη των νέων εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο 1^ο ΠΚΝΤΜΕ καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

ΣΤ) Ο ΑΠΕ είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 35.000,00€ (με το ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία

2) Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ όπως υποβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία

3) Την διάθεση ποσού 3.603,91 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 11-4-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την υπ' αριθ. 282/2013 απόφαση του Δ.Σ.

3.- Την με αριθ. 65/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4.- Τις υπ' αριθ. 376 και 507/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από την Βηθλέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-

Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Δ) Εγκρίνει το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτερου έργου που συνταχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **165 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]