



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 3/2024 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **66/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων
και διαχείρισης των επί – έλλασον δαπανών του
έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»

Σήμερα **31 Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-1-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Μ.Χασιώτης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Μιχαηλίδης, 9) Μ.Τζαφερόπουλος, 10) Κ.Βασιλειάδης 11) Λ.Ακριβόπουλος, 12) Χ.Βοργιάδης, 13) Κ.Ρίζος, 14) Ι.Παπαδόπουλος, 15) Κ.Σαμανίδης, 16) Η.Τσιφλίδης 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Α.Λαζαρίδης, 19) Π.Βασιλείου, 20) Α.Δέλλας, 21) Κ.Παλουκίδης, 22) Μ.Σουμελίδης, 23) Α.Βενιόπουλος, 24) Α.Σακαλής, 25) Π.Ντάγκα, 26) Γ.Μαλούτας, 27) Χ.Μακρίδης, 28) Ν.Λουκίδης, 29) Θ.Κορωνάς, 30) Π.Σπυρόπουλος, 31) Α.Χατζησαλάτας, 32) Θ.Θεοδωρίδης, 33) Π.Παπαδίνα, 34) Π.Χατζησάββας.

Απόντες

Α.Τσαχουρίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Ε.Ταϊπλιάδου, Α.Τσαπράνης, Γ.Μελιόπουλος, Κ.Γκαράβελης, Ι.Καραγιάννης, Γ.Φαρσαρώτος, Η. Καραμήτσος, Β.Παπαδόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφινίδης, Π.Ποταμόπουλος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Π.Στεργιοπούλου, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Σ.Παπά, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου, Ν.Καρατζίδης

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2024 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Α.Χατζησαλάτας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της αύξησης των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν λόγω της φύσης του (έντονο ανάγλυφο, πυκνή βλάστηση), πράγμα που οδήγησε σε παραδοχές και προμετρητικά σφάλματα. Η διαφορά της δαπάνης που προέκυψε θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από την χρήση των επί έλαττον δαπανών που προκύπτουν από εργασίες οι οποίες δεν εκτελέστηκαν.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/05/2023 και ανέρχεται στο ποσό των 36.077,06 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 44.735,55,00 €.

2. Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι κατασκευές τεχνικής φύσεως που βελτιώνουν το αγροτικό δίκτυο του Δήμου όπως η κατασκευή διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες D400, D600, D800 και D1000, Κατασκευή συντήρησης οδοστρώσις των αγροτικών δρόμων σε θέσεις που έχει καταγράψει η Υπηρεσία μας μετά από αιτήσεις πολιτών ή προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, στα παρακάτω αγροκτήματα (Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Μαρίνας, Άμμου, Γεωργιάνων, Νέας και Παλιάς Λυκογιάννης, Παλατισίων, Πατρίδας, Ράχης, Τριλόφου) και όπου αλλού κρίνει η υπηρεσία.

Οι διαβάσεις από Τσιμεντοσωλήνες θα είναι περιμετρικά εγκιβωτισμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χαλύβδινο πλέγμα T 131. Οι εργασίες που αφορούν τους αγροτικούς δρόμους θα είναι συντήρηση της υπόβασης των αγροτικών δρόμων.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

▪ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

▪ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

▪ Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

▪ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

▪ Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.

Συγκριτικά οι δαπάνες της αρχικής σύμβασης και του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒ.	1 ^{ος} ΑΠΕ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με έκπτωση 10.53%	26.545.73€	30.485.38,€
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	4.778.23€	5.487,37€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	31.323.96€	35.972,75€
Απρόβλεπτα 15%	4.698.59€	49,80€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	36.022.55€	36.022.59€
ΦΠΑ 24%	8.658.49€	8.645,41€
Αναθεώρηση	54,51€	0,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	44.735.55€	44.667.96€

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λανθασμένων προμετρήσεων και απαιτήσεων του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 44.667,96 ευρώ με Φ.Π.Α. δηλαδή είναι μειωτικός κατά 67,59 € σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (δεν υπάρχει αύξηση του συμβατικού κόστους του έργου).

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με το πρακτικό 12^ο/19.12.2023 Πράξη 73 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος όπως υπογράφηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη:

1. του 1^{ου} Α.Π.Ε.
2. της απορρόφησης των απροβλέπτων δαπανών
3. της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 15-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την με αρ.169/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

3.- Την με αριθ. πρωτ. 23665/4-5-2023 σύμβαση του έργου.

4.- Τις υπ' αριθ. 276, 453/2022 και 49/2023 αποφάσεις της Ο.Ε.

5.- Την υπ' αριθ. 73/2023 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ημαθίας.

6.- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Μηχανικό Δομικών Έργων, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7.- Ότι με τον 1^ο Α.Π.Ε. επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ, 44.735,55 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 67,59€

8.- Τις διατάξεις του ν.4412/2016 και των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών και τη διαχείριση των επί έλλασον δαπανών όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Μηχανικό Δομικών Έργων, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Μηχανικό Δομικών Έργων, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 44.735,55 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 67,59€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **66/2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Γ.Μιχαηλίδης			Π.Παπαδίνα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
B.	Παπαδόπουλος		E.	Ταϊπλιάδου	
K.	Γρηγοριάδης		A.	Τσαπράνης	
Σ.	Ασλάνογλου		Γ.	Μελιόπουλος	
Λ.	Ασλανίδης		K.	Γκαραβέλης	
Γ.	Τσιλογιάννης		Γ.	Φαρσαρώτος	
M.	Χασιώτης		H.	Καραμήτσος	
Σ.	Διαμάντης		I.	Καραγιάννης	
M.	Τζαφερόπουλος		B.	Παπαδόπουλος	
K.	Βασιλειάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
X.	Βοργιάδης				
K.	Ρίζος				
I.	Παπαδόπουλος				
K.	Σαμανίδης				
H.	Τσιφλίδης				
E.	Κελεσιδης				
A.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
A.	Δέλλας				
K.	Παλουκίδης				
M.	Σουμελίδης				
A.	Βενιόπουλος				
A.	Σακαλής				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
X.	Μακρίδης				
N.	Λουκίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 20-2-2024 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Θ.	Κορωνάς				
Π.	Σπυρόπουλος				
A.	Χατζησαλάτας				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Χατζησάββας				