

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **9 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **132 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.), 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} Τροποποίησης (Συμπληρωματικής) Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **09/12-04-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Βενιόπουλος
5. Χρ. Μακρίδης
6. Θ. Κορωνάς
7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος)
8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος)
9. Λ. Ασλανίδης (Αναπλ.μέλος)

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
- 2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
- 4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπλ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 136/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης (Συμπληρωματικής) Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	56.041,74 € (με ΦΠΑ)
-----------------------	----------------------

Ανάδοχος: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΕΤΕΣΥΣΜ ΑΕ- ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.- ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ

Συμβ. Δαπάνη: 45.195,00 € + 10.846,80 € για Φ.Π.Α.= 56.041,80 €

1^{ος} Συγκ. Πίνακας: 46.462,00 € + 11.150,88 € για Φ.Π.Α. = 57.612,88 €

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ στον Κ.Α.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 0,53 % Διαγωνισμός

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Με την υπ' αριθμό 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης 'Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου' και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 316/29.9.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την 36/16.2.2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του σύμπραξης μελετητών 'ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ.

Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 13139/17-03-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της σύμπραξης μελετητών : ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ συμβατικού αντικειμένου 56.041,80 € (με ΦΠΑ).

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών θα καλυφθούν από απρόβλεπτες δαπάνες ή από χρήση επι έλλασον. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση απροβλέπτων. Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο συγκριτικό πίνακα α) γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και τροποποίηση (συμπληρωματική) σύμβαση ήσσονος σημασίας για το ποσό των 2.400,00 όπου $2.400,00 < 10\%$ της Α.Σ.(39.300x 10%= 3.930). Η δαπάνη εργασιών του 1ου Σ.Π.Ε. και της τροποποίησης της Σύμβασης καταλήγει μειωμένη κατά 1.493,00 € και στο ποσό των 43.702,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Σ.Π.Ε. και της τροποποιητικής Σύμβασης καθώς και με την πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης εκπληρείται ο στόχος της σύμβασης, ήτοι η άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου ενώ γενικά πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1ο ΣΠΕ.

Επίσης για τον 1ο Συγκριτικό πίνακα εκδόθηκε θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε Π.Ε. Ημαθίας (πρακτικό 5/4.4.2024 - πράξη 23/2024).

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο ΠΚΝΤΜΕ & 1η Τροποποίηση (Συμπληρωματική) Σύμβαση Εργασιών & παρακαλούμε τη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 & σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/16 αλλά και των άρθρων 72, 74^Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την έγκριση των.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 10-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 101/2019 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 56.513,24€ (με ΦΠΑ).
3. Την αριθμ. 135/2020 απόφαση Δ.Σ "Έγκριση α) ανάκλησης της αριθμ. 791/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της".
4. Την αριθμ. 316/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση διενέργειας, συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»".
5. Την αριθμ. 36/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.
6. Την από 13139/17-03-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του αναδόχου.
7. Την αριθμ. 23/04-04-2024 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

8. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
9. Ότι με τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και την τροποποίηση της Σύμβασης επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 56.041,80 € με τον ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης κατά 1.851,32 €.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019» όπως αυτός συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τον οποίο επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 56.041,80 € με τον ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης κατά 1.851,32 €.

Β) Εγκρίνει την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών (Συμπληρωματική) ήσσονος σημασίας της «Μελέτης αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019, όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019», όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **132 / 2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 16-05-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ