
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 13/2019 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 446/2019                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού 
υλικού 

 
Σήμερα 19 Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με 
ημερομηνία 14-6-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, 
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα  31 μέλη: 

 
                  Παρόντες                                                                                           Απόντες 

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 
4)Α.Σιδηρόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6) Θ. Κορωνάς, 
7)Σ.Διαμάντης, 8) Ν. Μωυσιάδης, 9) Β.Λυκοστράτης, 10)Μ. 
Παπαϊωάννου, 11)Ι.Χειμώνας, 12)Λ.Ακριβόπουλος, 
13)Σ.Ασλάνογλου, 14)Γ.Ορφανίδης, 15)Ε.Ιακωβίδου, 16) Ν. 
Μαυροκεφαλίδης, 17)Α.Σιακαβάρας, 18) Θ.Στιόκα, 19) 
Η.Γραμματικόπουλος, 20)Ι.Κυρατλίδης, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. 
Τσιαμήτρος, 23) Α. Καγκελίδης, 24) Γ.Μιχαηλίδης, 
25)Σ.Ελευθεριάδου, 26)Ν.Μπέκης, 27)Π.Παπαδίνα, 
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Σ.Στουγιάννος, 
31)Γ.Μελιόπουλος. 

Θ. Αγγελίνας, Δ.Τραπεζανλής, 
Γ.Σοφιανίδης, Γ. Κάκαρης, 
Χ.Γαϊτάνου, Θ.Τέτος, 
Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης, 
Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης 

                 Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων                                                               
Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου 

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων 
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων 

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, 
Η.Σοφιανίδης,  Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. 
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. 
Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. 

 
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Ν.Τσιαμήτρος, 
Ι.Κυρατλίδης, Α.Αποστολόπουλος 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 422/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθε ο κ. 
Γ.Ορφανίδης 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Κουλουριώτης, Η.Γραμματικόπουλος, 
Α.Καγκελίδης 
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 425/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης 
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος 
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 429/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Χειμώνας και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, 
Γ.Ορφανίδης 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 430/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Η.Γραμματικόπουλος 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Διαμάντης και προσήλθε ο κ. Ι.Χειμώνας 
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ. Σ.Διαμάντης 
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 441/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης 
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 444/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης 
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 455/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης, Θ.Κορωνάς 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών Στυλιανό 
Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής: 

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.  

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η προθεσμία παράδοσης λήγει αυτές τις ημέρες 
κι ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης διότι υπάρχει καθυστέρηση α) στην γραμμή 
παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρίας και β) στην εισαγωγή των προϊόντων από τη χώρα 
παραγωγής τους. 

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού 
Ασλάνογλου; 

Υπέρ της πρότασης του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου ψήφισαν 
δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, 
Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Ν. Μωυσιάδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας, 
Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Στιόκα, 
Η.Γραμματικόπουλος, Γ.Μιχαηλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα 

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει 
για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
συμβουλίου το από 10-6-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού 
Ασλάνογλου, που έχει ως εξής: 

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. την αρ. 10934/7-5-2019 
σύμβαση, ύστερα από διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού βάσει της αρ. 47008/2017 διακήρυξης, 
για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού» συνολικής αξίας 30.447,75€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση της προμήθειας περιλαμβάνει τρεις ομάδες ειδών 
(Α΄, Β΄ και Ε΄). Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση ο χρόνος παράδοσης για τα είδη της Α΄ και Β΄ 
ομάδας της προμήθειας είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες και για τα είδη της Ε΄ ομάδας 
πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. 

Ο ανάδοχος υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 13176/30-5-2019 αίτηση για παράταση του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες, τριών ειδών της προμήθειας (ένα 
είδος από κάθε ομάδα) λόγω καθυστέρησης στη γραμμή παραγωγής, παρόλο που η παραγγελία 
έγινε εγκαίρως από τον ανάδοχο στην κατασκευάστρια εταιρία. 

Τα εν λόγω είδη είναι τα εξής: 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 100W τεμ. 516 (Ομάδα Α΄) 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 150W τεμ. 444 (Ομάδα Β΄) 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 

70W τεμ. 78 (Ομάδα Ε΄). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ορίζεται ότι: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία 
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.  
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4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207.»  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. ζ΄ του Ν. 4412/16 
προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης 
των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»  

Τέλος στο άρθρο 65 του Ν. 3852/10 προβλέπεται ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου 
στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την 
απόκτηση των ειδών της. 

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εν 
λόγω αίτημα της εταιρίας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και συνέταξε το από 3/6/2019 σχετικό πρακτικό της, 
με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) 
ημέρες (δηλ. μέχρι 27/7/2019 για τα είδη της ομάδας Α΄ και Β΄ και μέχρι 7/8/2019 για το είδος 
της ομάδας Ε΄) της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. 

Έχοντας  υπόψη : 
- την υπ’ αριθμό 47008/20-12-2017Διακήρυξη του Δημάρχου. 
- Την αρ. 10934/7-5-2019 σύμβαση της προμήθειας 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
- το 1ο  πρακτικό της επιτροπής παραλαβής 

  
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σύμφωνα για: 

1. Την έγκριση ή μη του από 3/6/2019 1ου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,  
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) 

ημέρες (δηλ. μέχρι 27/7/2019 για τα είδη της ομάδας Α΄ και Β΄ και μέχρι 7/8/2019 
για το είδος της ομάδας Ε΄) της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. 

 
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού 

Ασλάνογλου; 
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου ψήφισαν 

δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, 
Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Ν. Μωυσιάδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας, 
Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Στιόκα, 
Η.Γραμματικόπουλος, Γ.Μιχαηλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 30-5-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού 
Ασλάνογλου. 
2.- Την από 30-5-2019 αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου 
εταιρίας. 
3.- Το από 3/6/2019 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών. 
4.- Ότι κρίνεται απαραίτητη η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών 
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού, διότι υπάρχει καθυστέρηση α) στην γραμμή παραγωγής της 
κατασκευάστριας εταιρίας και β) στην εισαγωγή των προϊόντων από τη χώρα παραγωγής τους.. 
5.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, 
λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την 
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ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για 
την απαρτία (21) 
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/20016. 

 
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης 

περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 
Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών 

ηλεκτρομηχανολογικού υλικού κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλ. έως τις 27/7/2019 για τα είδη της 
ομάδας Α΄ και Β΄ και έως τις 7/8/2019 για το είδος της ομάδας Ε΄, χωρίς καμιά άλλη τροποποίηση 
στο συμβατικό και οικονομικό αντικείμενο των προμηθειών. 
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  446 / 2019 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Νικόλαος Μωυσιάδης 

 
 

Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α.  Λαζαρίδης     
Χ. Κούτρας     
Β. Παπαδόπουλος     
Α. Σιδηρόπουλος   ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Δ. Κουλουριώτης  Ι. Σιδηρόπουλος  
Θ. Κορωνάς  Ι. Καραγιάννης  
Σ. Διαμάντης  Ν. Αγγέλου  
Β. Λυκοστράτης     
Μ. Παπαϊωάννου     
Ι. Χειμώνας     
Λ. Ακριβόπουλος     
Σ. Ασλάνογλου     
Γ. Ορφανίδης     
Ε. Ιακωβίδου     
Ν. Μαυροκεφαλίδης     
Α. Σιακαβάρας     
Θ. Στιόκα     
Η. Γραμματικόπουλος     
Ι. Κυρατλίδης     

Μ. Σουμελίδης     
Ν.  Τσιαμήτρος     
Α. Καγκελίδης     
Γ. Μιχαηλίδης     
Σ. Ελευθεριάδου     
Ν. Μπέκης     
Π. Παπαδίνα     
Α. Μαρκούλης     
Σ. Στουγιάννος     
Γ. Μελιόπουλος     
      
   

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  24-6-2019 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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