
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθμ. 10 / 2024 πρακτικό συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  145 / 2024. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης 

Δήμου Βέροιας» ΑΜ:137/2020. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 23 Απριλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η 

Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 10/19-04-2024 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος ΚΑΝΕΝΑΣ 

2. Β. Παπαδόπουλος 

3. Στ. Διαμάντης 

4. Κ. Βασιλειάδης 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Α. Δέλλας 

7. Α. Βενιόπουλος 

8. Χρ. Μακρίδης 

9. Θ. Κορωνάς 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα "Έγκριση ή μη 

παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού 

Κυψέλης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:137/2020" που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να 

συζητηθεί ως έκτακτο. 

Πρόεδρος: Για να μην υπάρξει καθυστέρηση και λόγω προθεσμιών, συμφωνείτε στη 

συζήτηση του; 

Μέλη: Ναι. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το 

παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως 

κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 

22/04/2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών, που έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 

Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:137/2020. 

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» 

εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 29058/16-06-2022 Σύμβασης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης», με κωδικό έργου Κ.Α. 64.7321.003 και συμβατικό προϋπολογισμό 790.670,55 

ευρώ (με ΦΠΑ). Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141/2022 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, το έργο ανέλαβε η εταιρεία «ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΞΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 

με έδρα τη Λάρισα, με μέση έκπτωση 37,60%.  

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) 

μήνες, ήτοι στις 15-06-2023. Με την υπ’ αριθ, 271/2023 Απόφαση του ΔΣ, δόθηκε στον 
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ανάδοχο 4μηνη παράταση των εργασιών, που σημαίνει ότι ως νέα προθεσμία περαίωσης 

ορίστηκε η 16-10-2023. Με την υπ’ αριθ. 425/2023 Απόφαση του ΔΣ, η προθεσμία 

περαίωσης παρατάθηκε εκ νέου για τις 16-04-2024. Με το ανωτέρω σχετικό, ο ανάδοχος 

αιτείται τη χορήγηση 3ης παράτασης διάρκειας τριών (3) μηνών, μεταφέροντας την 

προθεσμία περαίωσης των εργασιών για τις 16-07-2024. 

Οι λόγοι που ώθησαν τον ανάδοχο στην κατάθεση της τρίτης αίτησης παράτασης 

εργασιών ήταν οι εξής: 

α) για σημαντικό χρονικό διάστημα δεν υπήρχε εκπροσώπηση επίβλεψης από την 

πλευρά της Υπηρεσίας για τις Η/Μ εργασίες 

β) προέκυψαν καθυστερήσεις από τους προμηθευτές στην παράδοση υλικών 

γ) λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών στο 

κέλυφος του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο 

δ) δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ από την Δ.Τ.Υ. (λόγω 

απουσίας επίβλεψης μηχανολόγου μηχανικού) 

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες: 

Οπτοπλινθοδομές, σκυροδέματα (εξωτερική κλίμακα), εσωτερικά χωρίσματα ξηράς 

δόμησης, επιχρίσματα, τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων, δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, καλωδιώσεις ρεύματος και διαδικτύου, σύστημα πυρόσβεσης, αντικεραυνική 

προστασία, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων 

με πλακίδια και μάρμαρο. Έχει τοποθετηθεί η εξωτερική θερμοπρόσοψη και εκτελούνται οι 

εργασίες βαφής των εξωτερικών επιφανειών. Επιπλέον, τοποθετήθηκε το ασανσέρ και οι 

πάγκοι στις κουζίνες σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βαφής 

των εσωτερικών χώρων. 

Ύστερα από τα παραπάνω κι έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, 

άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι πως θα πρέπει να χορηγηθεί στον ανάδοχο η 3μηνη 

παράταση που αιτείται, αφού δίχως τη δική του υπαιτιότητα το έργο καθυστέρησε και δε 

μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να 

αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή ή μη της χορήγησης 3ης παράτασης διάρκειας τριών (3) 

μηνών, των εργασιών του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης 

Δήμου Βέροιας», ορίζοντας τη νέα ημερομηνία περαίωσης στις 16-07-2024.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση; 

Μέλη: Ναι. 

Ο Θ.Κορωνάς έδωσε λευκή ψήφο. 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 22-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη 

Λαζαρίδη. 

2. Την αριθμ. 137/2020 μελέτη προϋπολογισμού 1.265.000,00€ με ΦΠΑ της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 

3. Την αριθμ. 141/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» 

ΑΜ:137/2020". 

4. Την με αριθμ.πρωτ. 29058/16-06-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του 

Δήμου Βέροιας με χρόνο κατασκευής δώδεκα (12) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 

15-06-2023. 

5. Τις αριθμ. 271/2023 και 425/2023 αποφάσεις Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1η και 2η 

παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

6. Την αριθμ. 12076/05-03-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 3ης 

παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης τριών (3) 

μηνών δηλαδή μέχρι 16-07-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση. 
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8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι 

γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. 

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:137/2020, με 

δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης 

16/07/2024. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   145 / 2024 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό 

αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  09-05-2024 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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