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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθμ. 9 / 2024 πρακτικό συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  130 / 2024. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Βιοκλιματική 

αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά 

Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Απριλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η 

Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 09/12-04-2024 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα) 

2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 

3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα) 

4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπ.μέλος-δήλωσε κώλυμα) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της 

αριθμ. 136/2024 απόφασης. 

2. Β. Παπαδόπουλος 

3. Κ. Βασιλειάδης 

4. Α. Βενιόπουλος 

5. Χρ. Μακρίδης 

6. Θ. Κορωνάς 

7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος) 

8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος) 

9. Λ. Ασλανίδης (Αναπ.μέλος) 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο 

Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019. 

Αριθμός Μελέτης: 82/2019. 

Γενικά Στοιχεία: 

ΕΡΓΟ: «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο ΚΑΙ 12ο Δημοτικά σχολεία 

Βέροιας και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)». 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2019 Δήμου Βέροιας. 

ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 310.000,00€. (με Φ.Π.Α.). 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 163.962,92€ (με Φ.Π.Α.). 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στέλλα Σιδηροπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις τoυ Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη 

του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, 

όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει και να τακτοποιήσει, με τη 
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χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών 

της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 82/2019 μελέτη του έργου από το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας. 

β) Με την αριθμ. 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, 

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου. 

γ) Με την αριθμ. 320/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 29-11-2018 για ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες 

κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 47,11%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους 

όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης. 

δ) Στις 16-11-2020 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 

163.962,92€, με Φ.Π.Α. (24%). 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε τριακόσιες εξήντα ημέρες 

(360) και άρχιζε από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών βιοκλιματικής αναβάθμισης των 

αυλών του 5ου, 8ου και 12ου Δημοτικών σχολείων Βέροιας και του  2ου Γυμνάσιου Βέροιας. 

ε) Την 278/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 163.962,93€. 

στ) Την 344/2022 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 136.519,39€. 

ζ) Την 151/202 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με δικαίωμα αναθεώρησης, 

έως την 16/02/2022. 

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που προκύπτει από 

την αναθεώρηση τιμών των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, άρθρο 153, απόφαση αρ.πρωτ. 

359881/10.12.2021/ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, εγκ. 1/17587/19.01.2022 παρ. 20 & 23). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ύστερα από τα παραπάνω ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
1

ος
 Α.Π.Ε. 2

ος
 Α.Π.Ε. 3

ος
 Α.Π.Ε. 

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 96.814,06 99.377,31 91.819,91 91.819,91 

2 ΓΕ & ΟΕ 17.426,53 17.887,92 16.527,58 16.527,58 

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0 0 0 0 

6 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 17.136,09 14.111,45 0 0 

7 ΣΥΝΟΛΟ 131.376,68 131.376,68 108.347,49 108.347,49 

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0 0 0 0 

9 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 131.376,68 131.376,68 108.347,49 108.347,49 

10 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 851,48 851,48 1.748,79 10.495,71 

11 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 132.228,16 132.228,16 110.096,28 118.843,20 

12 ΦΠΑ 24% 31.734,76 31.734,76 26.423,11 28.522,37 

13 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 163.962,92 163.962,92 136.519,39 147.365,57 
       

Με τον υποβαλλόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έχουμε αύξηση της 

δαπάνης αναθεώρησης από τον 2ο ΑΠΕ κατά 8.746,92€ και το γενικό σύνολο του 3ου ΑΠΕ 

κατά 10.846,18€ (με το ΦΠΑ) και μικρότερο από αυτό της αρχικής σύμβασης του έργου 

κατά 16.597,35 (με το ΦΠΑ). 

Η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τον 

3ο ΑΠΕ του έργου με το Α.Π. 1183/01.04.2024 έγγραφο της (συνημμένο). 

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. 

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 3ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
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ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (5ο, 8ο ΚΑΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ).» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη 

Λαζαρίδη. 

2. Την αριθμ. 82/2019 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 310.000,00€ (με ΦΠΑ), που 

συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. 

3. Την αριθ. 320/2020 απόφαση Ο.Ε " Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο 

Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)»". 

4. Την από 16-11-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συνολικό ποσό 163.962,92€, με 

Φ.Π.Α. (24%) και ημερομηνία περαίωσης 16-11-2021. 

5. Τις αριθμ. 278/2021 και 344/2022 αποφάσεις Ο.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν ο 1ος και 2ος 

Α.Π.Ε. του έργου. 

6. Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο 

Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019» που συντάχθηκε, 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

7. Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ 

ευρώ 163.597,35 συμβατικής δαπάνης κατά 16.597,35 ευρώ. 

8. Το αριθμ.πρωτ. 1183/01.04.2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το 

οποίο εγκρίνεται ο 3ος ΑΠΕ του έργου. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο 

Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019, όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 

υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση 

της αρχικής εξ ευρώ 163.597,35 συμβατικής δαπάνης κατά 16.597,35 ευρώ. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  130 / 2024 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ 

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  29-04-2024 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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