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Από το αριθμ. 9 / 2024 πρακτικό συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  134 / 2024. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού 

Χαράδρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:120/2021. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Απριλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η 

Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 09/12-04-2024 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα) 

2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 

3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα) 

4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπ.μέλος-δήλωσε κώλυμα) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της 

αριθμ. 136/2024 απόφασης. 

2. Β. Παπαδόπουλος 

3. Κ. Βασιλειάδης 

4. Α. Βενιόπουλος 

5. Χρ. Μακρίδης 

6. Θ. Κορωνάς 

7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος) 

8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος) 

9. Λ. Ασλανίδης (Αναπ.μέλος) 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 02-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 

κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:120/2021. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 120/2021. 

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 473.215,73€ (άνευ ΦΠΑ). 

Ανάδοχος: ‘TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE’. 

Συμβ. Δαπάνη: 473.215,73€+113.571,78€ για Φ.Π.Α.= 586.787,51€. 

1ος  Ανακ.Πίνακας: 473.215,73€+113.571,78€ για Φ.Π.Α.= 586.787,51€. 

2ος  Ανακ.Πίνακας: 544.976,88€+130.794,45€ για Φ.Π.Α.= 675.771,33€. 

3ος Ανακ.Πίνακας: 562.032,65€+134.887,83€ για Φ.Π.Α.= 696.920,48€ (περιλ.αναθεώρηση 

& πίνακας Σ.Σ.Ε.) 

Πίστωση από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ στον Κ.Α. 02.30.7326.001. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 6,82%. 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς-Πολ/κός Μηχ/κός. 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 27329/7.6.2022 σύμβαση του 

αναδόχου ‘TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE’ με τον Δήμο Βέροιας κατ’ εφαρμογή της 

αριθμ. 108/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου  στην 

ανάδοχο  εταιρεία ‘TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE’. 

ΑΔΑ: ΨΜΩΟΩ9Ο-ΦΚΕ



Το έργο σύμφωνα με την αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 7.6.2022, χρόνο 

κατασκευής 18 μήνες ή 548 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 

07.12.2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 1.12.2023 την 1η αίτηση για έγκριση 

παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης 

(7/12/2023) έως (7/4/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή 122 ημερών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 517/2023 απόφασή του ενέκρινε 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα 

οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, δηλαδή έως τις 

7.4.2024. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 1.4.2024 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του 

χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (7/5/2024) έως 

(7/5/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 1 μήνα ή 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους 

επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (ισχυρών βροχοπτώσεων, 

παγετού και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών). 

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον πλησιέστερο 

μετεωρολογικό σταθμό “Ριζώματα Ημαθίας” ότι στο διάστημα Δεκέμβριος 2023-Μάρτιος 

2023 δικαιολογούνται 30 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχόπτωσης κατά 

τις οποίες, αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του 

έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. 

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 30 ημέρες και προτείνει την 

παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα 

με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. 

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται η 

Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 30 

ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 

7/5/2024.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 02-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη 

Λαζαρίδη. 

2. Την αριθμ. 120/2021 μελέτη προϋπολογισμού 629.732,64€ (με ΦΠΑ 24%) της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 

3. Την αριθμ. 108/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας 

Δήμου Βέροιας (2020)»". 

4. Την αριθμ.πρωτ. 27329/7.6.2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του 

Δήμου Βέροιας. 

5. Την αριθμ. 517/2023 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 

του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου 

Βέροιας»". 

6. Την από 01-04.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του 

χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου. 

7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

δηλαδή μέχρι 07.05.2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται 

στην εισήγηση. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» 

ΑΔΑ: ΨΜΩΟΩ9Ο-ΦΚΕ



ΑΜ:120/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή με 

ημερομηνία περαίωσης 07/05/2024. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  134 / 2024 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ 

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  29-04-2024 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΜΩΟΩ9Ο-ΦΚΕ
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