

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ'αριθ.15/96 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. 470/96

Περίληψη

«Εγκριση 5ου Συγκ. Πίνακα του έργου
«Προστασία - ανάδειξη διατηρητέων
περιοχών Κυριώτισσας - Μπαρμπούτας»

Σήμερα 29 Ιουλίου του έτους 1996 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία 25-7-96 γραπτή πρόσκληση του κ.Προέδρου που δόθηκε σ'όλους τους συμβούλους και παρόντες σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

Παρόντες

Πάρεδροι

- 1.Κ.Ασλάνογλου
- 2.Ι.Κουρουζίδης
- 3.Μ.Ποτουρίδης
4. Κ.Βαφείδης
- 5.Α.Δελαβερίδης
6. Δ.Αδάμου
- 7.Θ.Τέτος
8. Ε.Λελεκάκης
9. Κ.Πουλασουχίδης
- 10.Κ.Γκαβαϊσές
11. Α.Μαρκούλης
12. Α.Καραντουμάνης
13. Λ.Τάκης
14. Ο.Σιδηρόπουλος
15. Χ.Παπαγεωργίου
16. Γ.Χιονίδης
17. Δ.Ζαμάνης
18. Μ. Αδαλόγλου
19. Π.Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Κ.Κόλβατζης
Π.Καρασαββίδου
Ε.Παναγιωτίδης
Ε.Σοφιανίδης
Φ.Γαλανούδη -Τσανάκα
Β.Τσίλης

Παρόντες

Γ.Μπαλτζής

Απόντες Πάρεδροι

Λ.Χατζηγεωργίου
Θ.Δεμερτζίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.
428/96 απόφασης αποχώρησε
Κατά τη συζήτηση της υπ'
απόφασης προσήλθε ο

ο κ. Τέτος.
αριθ. 429/96
κ.Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-7-96 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Αγαθόνικου Δελαβερίδη που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 57/95 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και την υπ' αριθ. 132/95 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση στον παραπάνω ανάδοχο.

Ο 5ος (Τελικός) Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και νέες εργασίες όπως καθαίρεση λιθοδομής και σιδηρά καλάθια απορριμάτων.

Με τον υπό έγκριση Σ.Π. επέρχεται συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 32.302.433 δρχ. (με το ΦΠΑ).

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 231.284.155 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5ο (Τελικό) Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον παραπάνω 5ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Προστασία - ανάδειξη διατηρητέων περιοχών Κυριώτισσας-Μπαρμπούτας» που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
2. Οτι με τον 5ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 198.981.722 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 32.302.433 δρχ.
3. Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1996 και στον ΚΑ 75/151.1β υπάρχει γραμμένη πίστωση 150.000.000 δρχ.
4. Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 5ου συγκριτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Προστασία - ανάδειξη διατηρητέων περιοχών Κυριώτισσας - Μπαρμπούτας» που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη αρχιτέκτονα-μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος του Δήμου, Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 198.981.722 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 32.302.433 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αυξ.αριθμό **470 / 1996**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ι.Κουρουζίδης Ο. Σιδηρόπουλος
Μ. Ποτουρίδης Χ.Παπαγεωργίου
Κ.Βαφείδης Γ.Χιονίδης
Α.Δελαβερίδης Δ.Ζαμάνης
Δ.Αδάμου Μ.Αδαλόγλου
Θ.Τέτος Π. Αγαθαγγελίδης
Ε. Λελεκάκης
Κ.Πουλασουχίδης
Κ.Γκαβαϊσές
Α.Καραντουμάνης
Λ.Τάκης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20 - 8 - 1996
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ