



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **11 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **158 / 2024.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ.πρωτ. 25059/19-02-2024 Απόφασης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Στη Βέροια, σήμερα στις **09 Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **11/02-05-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Βενιόπουλος
7. Χρ. Μακρίδης
8. Θ. Κορωνάς

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 161/2024 απόφασης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση της αριθμ. 174/2024 απόφασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα «Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ.πρωτ. 25059/19-02-2024 Απόφασης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης» που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Πρόεδρος: Λόγω προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 02/05/2024 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ.πρωτ. 25059/19-02-2024 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2020, ήταν εγγεγραμμένο το εκτελεσθέν με εργολαβία, έργο με τίτλο 'Διαμόρφωση – κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας', στον Κ.Α. 02.30.7321.005, αρ. μελέτης 31/2020 και τελική δαπάνη 62.732,93 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η δημιουργία γηπέδων καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης στον υπάρχοντα χώρο αθλοπαιδιών, στο 1^ο Λύκειο Βέροιας, εμβαδού

περίπου 670 τ.μ., όπου χρειάστηκε να διαπλατυνθεί ο χώρος της υπόλοιπης αυλής, ώστε το τελικό εμβαδόν περίπου 1100 τ.μ., να είναι ικανό να φιλοξενήσει γήπεδο καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης, καθώς και η τοποθέτηση χυτού αθλητικού δαπέδου στους αύλειους χώρους του 9^{ου} και 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Κατά την πορεία κατασκευής του έργου, διαπιστώθηκαν στο 16^ο Δημοτικό Σχολείο, μικρές ρωγμές στον υφιστάμενο ασφαλικό τάπητα, οι οποίες δεν υπήρχαν κατά την σύνταξη της μελέτης.

Έτσι αποφασίστηκε να προηγηθεί αυξημένη προετοιμασία, προκειμένου να σφραγισθούν καλύτερα οι πόροι, από το παλαιό ασφαλικό και ακολούθως να εφαρμοστεί το αθλητικό δάπεδο.

Για τον λόγο αυτόν προτάθηκε, σύμφωνα με το από 13-05-2021 έγγραφο του αναδόχου και της συνεργαζόμενης με αυτόν προμηθευτριας εταιρείας, να προηγηθεί μία επιπλέον εργασία με συγκολλητική ρητίνη ασφαλικής βάσεως, η οποία θα εφαρμοζόταν σε στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, προκειμένου να σφραγισθούν οι πόροι και οι ρωγμές της παλαιάς ασφαλικής επιφάνειας και να βελτιωθεί η πρόσφυση, για την υποδοχή του αθλητικού δαπέδου.

Για το λόγο αυτό στον 1^ο Α.Π.Ε. και στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προβλέφθηκε η εργασία: "Προετοιμασία ασφαλικής επιφάνειας για την υποδοχή αθλητικού δαπέδου για το αστάρωμα της".

Στα πλαίσια ωστόσο της οριστικής παραλαβής του έργου, από την συγκροτηθείσα Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, παρατηρήθηκαν στο δάπεδο του αύλειου χώρου του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου, ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων σε διάσπαρτα σημεία, στις επιστρώσεις του δαπέδου (χυτό συνθετικό δάπεδο), από το υλικό που κατασκευάστηκε.

Επίσης, η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής παρατήρησε τη γενικότερη επιδείνωση των αστοχιών του συνθετικού δαπέδου, σε σύγκριση με την περίοδο, στην οποία είχε συνταχθεί το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, όπως αυτό είχε συνταχθεί την 08-04-2022.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγήθηκε την παραλαβή των εργασιών του 1^{ου} και 9^{ου} Δημοτικού Σχολείου, ενώ όσον αφορά τις εργασίες του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου, διαπίστωσε τις αστοχίες στις επιστρώσεις, εισηγήθηκε τη μη παραλαβή του και κάλεσε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, περί ακαταλληλότητας ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής διαβιβάστηκε υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής στον ανάδοχο, με το με αριθμό 44427/11-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 44763/14-08-2023 έγγραφο του, επέστρεψε το Πρωτόκολλο ανυπόγραφο, για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτό.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των παρατηρηθέντων ρωγμών και ζημιών του αθλητικού δαπέδου του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και της ανάγκης διερεύνησης των αιτιών δημιουργίας αυτών, αποφασίστηκε η λήψη πυρήνων-δοκιμίων, από το εγκεκριμένο εργαστήριο του Ι. Μούσια, στην Πατρίδα Ημαθίας.

Έτσι, στάλθηκε το από 31-11-2023 έγγραφο γνωστοποίησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, για την παρουσία του στη λήψη δοκιμίων, ως προς τον έλεγχο επιμετρήσεων του αθλητικού δαπέδου του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Ο ανάδοχος δεν παρευρέθηκε και ακολούθως εξεδόθη το με αριθμό πρωτοκόλλου 63923/23-11-2023 έγγραφο αποτελεσμάτων του εργαστηρίου υλικών του Ι.Μούσια, Γεωλόγου Μελετητή.

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω εγγράφου αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε η μη εφαρμογή του τιμολογίου του έργου, οπότε και εξεδόθησαν οι με αριθμό πρωτοκόλλου 64003/24-11-2023 και 67072/2023 αποφάσεις επιστροφής εργολαβικού ανταλλάγματος, για εργασίες του έργου: "Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας".

Στις 04-12-2023 και στις 15-12-2023 κατατέθηκαν ενστάσεις της εργολήπτριας εταιρείας 'Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ'', κατά των με αριθμό πρωτοκόλλου 64003/24-11-2023 και 67072/2023 αποφάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Επί των ως άνω ενστάσεων εξεδόθη η με αριθμό πρωτοκόλλου 25059/19-02-2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από 04-12-2023 ένσταση και καθ' ολοκληρία αποδεκτή την από 15-12-2023 ένσταση της εργολήπτριας εταιρείας 'Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ'', για τους λόγους που αναλυτικώς διαλαμβάνονται στο κείμενο της με αριθμό πρωτοκόλλου 25059/19-02-2024 Απόφασης.

Ωστόσο το σκεπτικό, αλλά και το τελικό συμπέρασμα της με αριθμό πρωτοκόλλου 25059/19-02-2024 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κρίνεται λανθασμένο από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, για συγκεκριμένους ουσιαστικούς λόγους, ενώ δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία απόφαση, η οποία δεν εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Βέροιας.

Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος Βέροιας, να κατοχυρώσει και να προασπίσει τα έννομα συμφέροντα του στην επίμαχη υπόθεση, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η άσκηση από τον Δήμο Βέροιας προσφυγής κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 25059/19-02-2024 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 87 του Ν.4782/2021, δι' ον λόγον και η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, θα πρέπει να προβεί στον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να προβεί στην κατάθεση της ανωτέρω προσφυγής.»

Πρόεδρος: Προτείνω την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 02-05-2024 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.
2. Την αριθμ. 31/2020 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας»".
4. Το από 13-05-2021 έγγραφο του αναδόχου να προηγηθεί μία επιπλέον εργασία για την υποδοχή αθλητικού γηπέδου.
5. Την αριθμ. 344/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας»", με την οποία προβλέφθηκε η εργασία "Προετοιμασία ασφαλικής επιφάνειας για την υποδοχή αθλητικού δαπέδου για το αστάρωμα της".
6. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπου προβλέφθηκε η εργασία "Προετοιμασία ασφαλικής επιφάνειας για την υποδοχή αθλητικού δαπέδου για το αστάρωμα της".
7. Το αριθμ. 44427/11-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου, με το οποίο η επιτροπή παραλαβής εισηγήθηκε την παραλαβή των εργασιών του 1^{ου} και 9^{ου} Δημοτικού Σχολείου και τη μη παραλαβή των εργασιών του 16^{ου} Δημοτικού σχολείου εξαιτίας διαπιστωμένων αστοχιών.
8. Το αριθμ. 44763/14-08-2023 έγγραφο του αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο επέστρεψε το Πρωτόκολλο ανυπόγραφο, για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτό.
9. Το από 31-11-2023 έγγραφο γνωστοποίησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, για την παρουσία του στη λήψη δοκιμών, ως προς τον έλεγχο επιμετρήσεων του αθλητικού δαπέδου του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

10. Το αριθμ. 63923/23-11-2023 έγγραφο των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου υλικών.
11. Τις με αριθμ. 64003/24-11-2023 και 67072/2023 αποφάσεις επιστροφής εργολαβικού ανταλλάγματος για τις εργασίες του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας».
12. Τις από 04-12-2023 και 15-12-2023 ενστάσεις της εργολήπτριας εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ» κατά των με αριθμό πρωτοκόλλου 64003/24-11-2023 και 67072/2023 αποφάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
13. Την αριθμ. 25059/19-02-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
14. Την πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την άσκηση προσφυγής.
15. Την πρόταση του Προέδρου.
16. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016, τον Ν.4782/2021 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Την άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ.πρωτ. 25059/19-02-2024 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από 04-12-2023 ένσταση και καθ' ολοκληρία αποδεκτή την από 15-12-2023 ένσταση της εργολήπτριας εταιρείας «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας».

Γ) Εξουσιοδοτεί από κοινού και χωριστά τους δικηγόρους του Δήμου **Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Γεώργιο Παπαστεργίου και Αριστούλα Παπαστάμκου** για την άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) κατά της αριθμ. 25059/19-02-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για την παράστασή τους και εκπροσώπηση του Δήμου Βέροιας κατά τη συζήτησή της, καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησή της, για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **158 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 16-05-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ